



KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG
KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG
1026 Budapest, Riadó u. 5.
Tel.: 06-1/882-8594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu

Az ügy iktatószáma: D.303/17/2021.

A tanács tagjai: Dr. Horváth Éva közbeszerzési biztos, az eljáró tanács elnöke, Bankóné Nagy Helga közbeszerzési biztos, Dr. Schaller Emil közbeszerzési biztos

A kérelmező/ajánlatkérő: Tamási Város Önkormányzata
(Tamási, Szabadság u. 46-48.)

A kérelmező/ajánlatkérő képviselője: Dr. Bakó Zoltán ügyvéd
Bakó Ügyvédi Iroda
(Tamási, Petőfi S. u. 12.)

A beszerzés tárgya, értéke: Tamási külterületi ivóvízellátás - I. ütem, 2. rész, 105.200.000.-Ft.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T –ot.

A Döntőbizottság megállapítja, hogy az ajánlatkérő megsértette a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) pontjára tekintettel a Kbt. 58. § (2) bekezdését.

A Döntőbizottság megsemmisíti az ajánlatkérő 2. részre vonatkozó 2021. március 3-i árazatlan költségvetését, valamint a jelen közbeszerzési eljárásban ezt követően hozott ajánlatkérői döntéseket.

A Döntőbizottság felhívja az ajánlatkérőt, hogy megfelelően tájékoztassa az ajánlattevőket arról, hogy az 54-005-5.28 tételszámhoz tartozó vezetékszakaszon 552,9 fm 2019. évben megépült.

A jogorvoslati eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik.

A határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat ellen a Fővárosi Törvényszék előtt közigazgatási per indítható, a határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül. A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszékhez címezve, de kizárólag a Döntőbizottsághoz kell elektronikus úton benyújtani. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására/közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya.

I N D O K O L Á S

A jogorvoslat alapjául szolgáló tényállás

1. A Miniszterelnökség által megbízott PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Kft., mint támogató és az ajánlatkérő, mint kedvezményezett között 2020. december 20-án támogatási szerződés jött létre. A támogatási igény a „Tamási külterületi lakott helyek ivóvízellátásának kiépítésére” vonatkozott, a támogatás összege 436.530.000.-Ft, a támogatott tevékenység kezdő napja 2020. december 1., utolsó napja 2022. április 10. A támogatói okirat 1. sz. mellékletét a Szakmai program, a 2. sz. mellékletét a Pénzügyi terv képezte. A támogatási szerződés 1. sz. módosítására 2021. március 30-án került sor a Szakmai program tekintetében.

2. Az ajánlatkérő felülvizsgáltatta a település ivóvízellátásának fejlesztését megalapozó terveit, mely felülvizsgált tervek a tárgyi közbeszerzési eljárás műszaki specifikációját képezték. A kidolgozott dokumentáció készítője: Kristály Kft., tervszáma: 20052-00-KT-VEH, a kiadás dátuma: 2020. december. A tervek tartalmazták a V-1-0 szakaszjelű (Újvárhegy és Rácvölgy településrész feltáró útjai, Kosba utca)-, a V-1-1 szakaszjelű (Újvárhegy településrész feltáró útja)-, a V-1-2 szakaszjelű (Kosba utca)-, a V-1-3 szakaszjelű (elnevezés megjelölése nélküli utca)-, valamint a V-2-0 szakaszjelű (Tuskós településrész feltáró útja) vezetékszakaszokat.

Az ajánlatkérő kidolgoztatta a tervezői költségvetést, valamint a közbeszerzési eljárás árazatlan költségvetését.

A 2020.12.30-án kelt Tervezői költségvetés *Tamási – Újvárhegy, Kosba, Tuskós településrészek vízellátás munkáira* /2. rk. Árazatlan költségvetés excel file/ rögzítette a Gerincvezetékek munkanemben:

- 2. számú 54-0005-5.28 azonosítójú tétel PIPELIFE PE100 ivóvíz nyomócső D90 PN10bar fektetése idomok nélkül 2.630,0 m mennyiséget,
- 3. számú 54-0005-5.28 azonosítójú tétel PIPELIFE PE100 ivóvíz nyomócső D25 PN10bar védőcsőbe húzása idomok nélkül 198,0 m mennyiséget
összesen 2 828,0 m mennyiségben.

A 2020.12.30-án kelt Árazatlan költségvetés *Tamási – Újvárhegy, Kosba, Tuskós településrészek vízellátás munkáira* rögzítette a Gerincvezetékek munkanemben

- 2. számú 54-0005-5.28 azonosítójú tétel PIPELIFE PE100 ivóvíz nyomócső D90 PN10bar fektetése idomok nélkül 2. 630,0 m mennyiséget,
- 3. számú 54-0005-5.28 azonosítójú tétel PIPELIFE PE100 ivóvíz nyomócső D25 PN10bar védőcsőbe húzása idomok nélkül 198,0 m mennyiséget
összesen 2 828,0 m mennyiségben.

3. Az ajánlatkérő a Kbt. Harmadik Rész 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított építési beruházás tárgyában, melynek ajánlati felhívását 2021.02.22-én adta fel.

A közbeszerzési eljárás EKR azonosító száma: EKR000143882021.

4. A felhívás II.1.6) pontjában az ajánlatkérő a részekre történő ajánlattételt lehetővé tette 2 részre.

A II.1.4) pont szerint a 2. részajánlati kör: Újvárhegy-Kosba-Tuskós.

A felhívás 2. részre vonatkozó releváns rendelkezései:

II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU233. Tamási város közigazgatási területe, de különösen az alábbi hrsz.-ok: 4052/4, 0953, 4277, 4314, 4260/2, 4292, 4293, 4073, 4062, 3993 hrsz.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

Egyes fák kitermelése tuskóirtással, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, III. oszt. talajban, törzsátmérő: 10-60 cm között: 95 db
Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolt árokból, 5,0 m árokszélességig, 3,0 m mélységig: 1507 m³.

Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület: 10,00 m²-ig, 2,0 m mélységig:

471,4 m³

Átfűrés földrakétával D160 védőcső méretig Védőcső besajtolással: 238 m
Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, vezeték felett és mellett, tömörségi fok: 95%: 1793,6 m³

Földmű vízszintes felületének rendezése a felesleges föld elterítésével, tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, 16%-os terephajlásig, 20 cm vastagságban, talajosztály: I-IV.: 9568 m³

PIPELIFE PE100 ivóvíz nyomócső D90 PN10bar fektetése idomok nélkül: 2630 m PIPELIFE PE100 ivóvíz nyomócső D25 PN10bar védőcsőbe húzása idomok nélkül: 198 m Vízmérő aknák Előregyártott vasbeton vízmérő akna Aknafenek készítése előregyártott beton lapokból 24/40 kulé kavics ágyazat készítése 30 cm vastagságban Gömbcsap 3/4 (hollandis - KPE csatlakozó) Vízmérő Kombinált gömbcsap 3/4 (Visszacsapó - leürítő): 53 db Föld feletti tűzcsap T4, T5, T6, T9, T10, T12, T13, T16, T17, T18, T19, T20 D90 EF karmantyú D90/NA80 KPE hegt. + laza karima NA80/80 egál T idom NA80 karimás tolózárral, beépítési készlet, Öntött vas csapszerkés 250x250 NA80/300 FF idom NA80 QN idom NA80/1250 kitörés biztos tűzcsap csavarkészlet tömítés: 12 db Föld feletti tűzcsap T7, T11, T14, T15, T21 D90 EF karmantyú D90/NA80 KPE hegt. + laza karima NA80 Q idom NA80 karimás tolózárral, beépítési készlet, Öntött vas csapszerkés 250x250 NA80/300 FF idom NA80 QN idom NA80/1250 kitörés biztos tűzcsap csavarkészlet tömítés: 5 db

Tolózárral akna A-4, A-5 Monolit vasbeton akna 2,0m x 2,0m x 1,8m 24/40 kulé kavics ágyazat készítése 30 cm vastagságban D90 EF karmantyú D80/NA80 KPE hegt. + laza karima NA80/80 T idom NA80 karimás tolózárral, kézi kerék, csavarkészlet tömítés: 2 db

Légtelenítő akna L-2 Monolit vasbeton akna 2,0m x 2,0m x 1,8m D90 EF karmantyú D90/NA80 KPE hegt. + laza karima NA80/50 T idom NA50 karimás tolózárral, kézi kerék, NA50 automatikus légtelenítő csavarkészlet tömítés: 1 db

50 m³ tűzvíz tároló RIT-POLY T 50 SFZ 600 20 cm vtg ágyazat 8 cm vtg szerelő beton C16/16 Bennmaradó félköríves zsaluzat Beton ellensúllyal Bekötő és szívócsonkkal, szívókosárral Bekötéssel, idomokkal együtt: 1 db

A kivitelezés engedélyköteles munka.

A teljes mennyiség részletes meghatározását a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki dokumentáció tartalmazza.

A II.2.5) pont az értékelési szempontokat, a III. pont a részvételi feltételeket rögzítette.

A felhívás II.2.12) pontja szerint a közbeszerzés nem Európai Unió alapokból finanszírozott projekttel kapcsolatos.

5. Az ajánlatkérő dokumentációt is készített, amely tartalmazta a nyilatkozatmintákat, a műszaki dokumentációt, a szerződéstervezetet, az árazott költségvetést.

6. A felhívás a 2021.03.04-én, 2021.03.09-én, 2021.03.22-én, 2021.03.24-én, 2021.04.11-én, 2021.04.19-én, 2021.04.22-én közzétett korrigendumokkal módosításra került.

7. A közbeszerzési eljárásban 2021.03.03-án, 2021.03.08-án, 2021.03.23-án, 2021.04.21-én sor került kiegészítő tájékoztatások nyújtására.

A 2021.03.03-án nyújtott kiegészítő tájékoztatás során elvégzett közbeszerzési dokumentumok módosítása a felhívás műszaki tartalmát nem változtatta meg, az árazatlan költségvetéssel kapcsolatosan sem fogalmazott meg érdemben tárgyi tétel módosítására vonatkozó tartalmat, csupán többek között a Gerincezetékek munkanem 6. tételét érintette.

Azonban a 2021.03.03-án feltöltött, módosított 2020.12.30-án kelt Árazatlan költségvetés *Tamási – Újvárhegy, Kosba, Tuskós településrészek vízellátás munkáira* rögzítette a Gerincezetékek munkanemben az alábbiakat:

- 2. számú 54-0005-5.28 azonosítójú tétel PIPELIFE PE100 ivóvíz nyomócső D90 PN10bar fektetése idomok nélkül 3.183,4 m mennyiséget,
- 3. számú 54-0005-5.28 azonosítójú tétel PIPELIFE PE100 ivóvíz nyomócső D25 PN10bar védőcsőbe húzása idomok nélkül 226,2 m mennyiséget
összesen 3 409,6 m mennyiségben rögzített.

8. Az ajánlattételi határidőre 2021.05.07. 12,00 órára a 2. részre 10 ajánlat érkezett.

A jogorvoslati kérelem

9. Az ajánlatkérő 2021. június 28-án nyújtotta be a jogorvoslati kérelmét a saját közbeszerzési eljárása ellen.

Kérte a jogsértés megtörténtének a megállapítását, a 2021. március 3-án kezdeményezett, a költségvetési kiírás módosítására irányuló eljárási cselekményének a megsemmisítését.

A jogorvoslati kérelem indokolásaként előadta, hogy a jogorvoslati kérelem 3. számú melléklete szerinti dokumentumok alapján megállapította, hogy a közbeszerzési eljárásban 2021. március 5. napján közzétett módosítással az ajánlatkérő adminisztratív hiba folytán a 2. részben olyan módosítást hajtott végre a 2. rész műszaki dokumentációjának részét képező költségvetésben, amellyel a közbeszerzési eljárás 2. részének tárgyává tett olyan műszaki tartalmat is, ami korábban már elkészült.

A felhívás II.2.4) A közbeszerzés mennyisége pontjában a 2. rész vonatkozásában rögzítette a közbeszerzés mennyiségét, melyben az alábbi mennyiség szerepelt: „PIPELIFE PE100 ivóvíz nyomócső D90 PN10bar fektetése idomok nélkül: 2.630 m”.

Ehhez kapcsolódóan a 2. rész költségvetésében az alábbi tétel került rögzítésre: 2 54-005-5.28 2 630,0 m PIPELIFE PE100 ivóvíz nyomócső D90 PN10bar fektetése idomok nélkül 0 0 0 0.

A közbeszerzési eljárás során beérkezett kérdések nyomán kiküldött kiegészítő tájékoztatások eredményeként az ajánlatkérő 2021. március 3. napján kezdeményezte a közbeszerzési

dokumentumok (így a 2. rész költségvetési kiírásának) módosítására irányuló korrigendum feladását, amely 2021. március 5. napján jelent meg KÉ-3914/2021. szám alatt.

A módosított közbeszerzési dokumentumok között kiadott módosított költségvetési kiírás a fenti sor tekintetében a következő módosítást tartalmazta: 3 2 54-005-5.28 3.183,4 m PIPELIFE PE100 ivóvíz nyomócső D90 PN10bar fektetése idomok nélkül 0 0 0 0.

Az ajánlatkérő ezt a fentiekben részletezett módosítást csak a bírálati szakaszban vette észre és azon az ajánlati kötettség beállta folytán módosítani vagy bármely módon jogszerűen változtatni már nem tud. Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás keretében azért csak 2.630 m-ben határozta meg a fenti mennyiséget, mert a 3.183,4 m-hez viszonyított különbséget kitevő cca. 500 m-es ivóvíz szakasz már korábban megépült, így ennek megépítésére már nem kerül / kerülhet sor.

Az ajánlatkérő megsértette a Kbt. 58. § (2) bekezdését, mivel a módosítás során megadott műszaki leírás nem olyan módon került meghatározásra, hogy az megfeleljen az ajánlatkérő által igényelt rendeltetésnek. A műszaki leírás ilyen tartalmú meghatározásának lehetett olyan hatása, amely indokolatlanul akadályozná a verseny biztosítását a közbeszerzés során.

10. Az ajánlatkérő a 2021. június 29-i nyilatkozatában csatolta a korábban elvégzett építési beruházás kivitelezésére vonatkozó szerződést és annak költségvetését, amely alátámasztja, hogy a jogorvoslati eljárás tárgyát képező közbeszerzési eljárás műszaki tartalma - adminisztratív hiba folytán – újra kiírásra került. Nyilatkozott, hogy a jogorvoslattal érintett közbeszerzés állami támogatásból valósul meg.

11. Az ajánlatkérő 2021. július 7-én közölte, hogy a közbeszerzési eljárást felfüggesztette.

12. Az ajánlatkérő 2021. július 8-án iratokat nyújtott be a jelen eljárásra és a korábbi teljesítésre vonatkozóan. A korábbi teljesítésről csatolta a következő iratokat:

- Az ajánlatkérő, mint megrendelő által a Kiss Épületgépész Kft.-vel, mint vállalkozóval 2019. augusztus 2-án kötött vállalkozási szerződést „Tamási Újvárhegy, Kosba, Tuskós települések vízellátása I. ütem: V-1-0 0+000-tól 0+552,9-ig” tárgyban,
- Szakági 1. és 2. helyszínrajzokat,
- Kiss Épületgépész Kft. kivitelező által elvégzett munkákról szóló 2020. január 10-én és 2020. január 16-án kelt teljesítésigazolásokat 1., 2. részszámlához.

13. Az ajánlatkérő 2021. július 15-én nyilatkozott, hogy a 2019. október 02. napján kelt létesítési engedély 2. részre vonatkozó értéke a helyes, amiben a 3.183,4 fm építendő nyomóvezeték hossz került rögzítésre, amely a 2. kérdésre adott válaszban található kimutatásból állapítható meg egyértelműen. A vezeték hosszakról készült táblázatba az ajánlatkérő műszaki szakértője a részletes helyszínrajzokról vette le a hosszakat, amik megegyeztek az engedélyben szereplő adatokkal. Az ajánlatkérő műszaki szakértője szerint a 3.398,4 fm-es adat (a 215 fm-es plusz) téves adat, mivel egyik vezeték ág sem 215 fm-es. Előfordulhat, hogy duplán került figyelembevételre egy vezetékág.

Közölte, hogy a közbeszerzési eljárás 2. részének tárgyát képező, a Kosba-Tuskós-Újvárhegy területhez tartozó, 2019. október 02. napján kiadott engedély a teljes Kosba-Újvárhegy-Tuskós vízjogi létesítési engedélye, amely alapján 2019-ben elkészült egy kisebb szakasz. A Kosba-Tuskós-Újvárhegy területhez tartozó engedély alapján a teljes hossz 3.183,4 fm volt és

ennek megfelelően készült el a terv is. Összesítésben mutatta be a hivatkozott adatokat, az alábbi összevetés szerint:

Az 54-005-5.28 tételszámhoz tartozó vezetékszakaszok összesítése - Kosba, Tuskós, Újvárhegy - 2. rk.			
Vezetékszakasz jele	Terv- és engedély szerinti hossz (fm)	2019. évben megépült (fm)	Jelenleg megépítendő (fm)
V-1-0	1070	552,9	517,1
V-1-1	516	0	516
V-1-2	443	0	443
V-1-3	164	0	164
V-2-0	990,4	0	990,4
Összesen:	3183,4	552,9	2630,5

Közölte, hogy a közbeszerzési eljárás során a gazdasági szereplők több kérdést is feltettek az árazatlan költségvetéssel kapcsolatban, amelynek keretében az ajánlatkérő egy pontosított / módosított árazatlan költségvetést adott ki a közbeszerzési dokumentumok módosításával. Ebben a módosításban – bár erre sem kérdés, sem észrevétel nem érkezett – az árazatlan költségvetés 54-005-5.28 tételszámhoz tartozó vezetékszakaszok mennyiségi adatai is módosításra kerültek, holott ez nem volt az ajánlatkérő szándéka. A módosított költségvetések elkészítése során a tervező nagy valószínűséggel vagy egy korábbi, nem végleges verzióba vezette át a kiegészítő tájékoztatások alapján a változtatásokat, vagy felülvizsgálva a teljes költségvetést figyelmen kívül hagyta a 2019-ben megépült szakaszt, átírta az 54-005-5.28 tételszámhoz tartozó vezetékszakaszok összesítését, vagyis ez a módosítás egyértelműen adminisztratív hibára vezethető vissza. Az eredeti, eljárást megindító anyagokban tehát az 54-005-5.28 tételszámhoz tartozó vezetékszakaszok összesítése helyesen szerepelt, azonban a kiegészítő tájékoztatás és az első módosítás során kiadott költségvetésben már nem a helyes adat szerepelt tovább, hanem a teljes hossz került bele a közbeszerzési dokumentumokba.

14. Az ajánlatkérő a jogorvoslati eljárásban 2021. július 28-án megtartott tárgyaláson nyilatkozott, hogy a korábbi szerződés alapján az önkormányzat önerőből, sürgős helyzetben építtette meg az 552,9 fm szakaszt. A 2018. évben készült engedélyezési és kiviteli tervek képezték az alapját a jelen műszaki leírásnak is.

A Döntőbizottság döntése és annak indokai

15. Az ajánlatkérő a Kbt. Harmadik Rész 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárását 2021.02.22-én indította meg, ezért a Döntőbizottság a Kbt. ezen a napon hatályos rendelkezéseit vette figyelembe az ajánlatkérő jogorvoslati kérelmének a vizsgálatánál.

16. A Döntőbizottság a jogorvoslati kérelem vizsgálata során az alábbi indokokra tekintettel megállapította, hogy az ajánlatkérő jogorvoslati kérelme alapos.

17. Az ajánlatkérő a Kbt. 58. § (2) bekezdés megsértésének a megállapítását kérte.

18. A Kbt. 112. § (1) bekezdése értelmében az ajánlatkérő az e rész hatálya alá tartozó közbeszerzés megvalósításakor választása szerint

b) e törvény Második Részében meghatározott szabályok szerint jár el a 114-116. §-ban foglalt eltérésekkel.

A Kbt. 58. § (2) bekezdése értelmében az ajánlatkérő köteles megadni az eljárást megindító felhívásban vagy a további közbeszerzési dokumentumokban a közbeszerzés tárgyra vonatkozó műszaki leírást. A műszaki leírás azoknak az előírásoknak az összessége, amelyek meghatározzák azokat a közbeszerzés tárgya tekintetében megkövetelt jellemzőket, amelyek alapján a közbeszerzés tárgya olyan módon írható le, hogy az megfeleljen az ajánlatkérő által igényelt rendeltetésnek. E jellemzők utalhatnak a kért építési beruházás, áru vagy szolgáltatás előállításának és nyújtásának folyamatára vagy módszerére, vagy életciklusa bármely más szakaszának valamely konkrét folyamatára, akkor is, ha ezek a tényezők végeredményben nem befolyásolják az adott építési beruházás, áru vagy szolgáltatás tulajdonságait, feltéve, hogy kapcsolódnak a szerződés tárgyához [76. § (7) bekezdés], valamint annak értékéhez és céljaihoz képest arányosak.

19. A műszaki leírásra vonatkozó előírások alapján az eljárást megindító felhívásban vagy a további közbeszerzési dokumentumokban meg kell jelennie az ajánlatkérő pontos beszerzési igényének, az elvégzendő feladatoknak és a lényeges paramétereknek, amelyek egyértelműen lehetővé teszik az ajánlattevő számára az elvégzendő munkák körének, illetve annak megítélését, hogy tud-e ajánlatot tenni a közbeszerzési eljárásban. Az ajánlatkérő szándékát tükröző műszaki leírás szolgálja a közbeszerzés célját, az ajánlatkérő beszerzési igényének a megvalósítását.

20. A konkrét közbeszerzési műszaki leírás műszaki paramétereit meghatározó 2021. március 3-án kiadott árazatlan költségvetés alapján megállapítható, hogy az nem megfelelően határozta meg az elvégzendő feladatokat és a lényeges paramétereket, mert abban a felhívásban megfelelően rögzítettekkel szemben az 54-005-5.28 tételszámhoz tartozó vezetékszakaszok esetében a ténylegesen elvégzendő 2630,5 fm helyett 3183,4 fm szerepelt. 2021. március 3-án kiadott árazatlan költségvetés ugyanis magában foglalta a Kiss Épületgépész Kft. által a 2019. augusztus 2-án kötött vállalkozási szerződés alapján „Tamási Újvárhegy, Kosba, Tuskós települések vízellátása I. ütem: V-1-0 0+000-tól 0+552,9-ig” tárgyban elvégzett 552,9 fm szakaszt, amelynek elvégzését az ajánlatkérő teljesítési jegyzőkönyvekkel igazolta, majd a 2021. március 3-án kiadott árazatlan költségvetésben ismét szerepeltette a 2. részben.

A fentiek alapján az ajánlatkérő megsértette a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján alkalmazandó a Kbt. 58. § (2) bekezdését.

21. A Döntőbizottság a Kbt. 145. § (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva a fenti indokok alapján a Kbt. 165. § (2) bekezdés d) pontja alapján megállapította a jogsértés megtörténtét az ajánlatkérővel szemben, és a Kbt. 165. § (3) bekezdés b) pontja szerint megsemmisítette a 2021. március 3-án a 2. részben kiadott árazatlan költségvetést, valamint a jelen közbeszerzési eljárásban ezt követően hozott ajánlatkérői döntéseket.

A Döntőbizottság a Kbt. 165. § (3) bekezdés a) pontja szerint hívta fel az ajánlatkérőt arra, hogy megfelelően tájékoztassa az ajánlattevőket arról, hogy az 54-005-5.28 tételszámhoz tartozó vezetékszakaszon 552,9 fm 2019. évben már megépült.

22. A Döntőbizottság a konkrét esetben a Kbt. 165. § (11) bekezdése alapján a bírság kiszabásának mellőzéséről döntött, amelynek során figyelembe vette különösen a közbeszerzés tárgyát és értékét, az ajánlatkérő együttműködő magatartását, és azt, hogy a közbeszerzés támogatásból valósul meg.

23. A Döntőbizottság hatásköre és illetékessége a Kbt. 145. § (2)-(5) bekezdésén alapul.

24. A Döntőbizottság a Kbt. 145. § (1) bekezdése szerint alkalmazandó az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 125. § (1) bekezdése alapján rendelkezett az eljárási költségek viseléséről.

25. A határozat közigazgatási perben történő elbírálását a Kbt. 170. §-a biztosítja.

A Döntőbizottság tájékoztatja a feleket, hogy jelen határozat közigazgatási perben történő felülvizsgálatára a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 12. § (1) bekezdése és a 13. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontja szerint a Fővárosi Törvényszék kizárólagosan illetékes.

A jogi képviselet a Kp. 27. § (1) bekezdés b) pontja alapján kötelező. A kereseti kérelem elektronikus úton történő benyújtása az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. § (1) bekezdése alapján kötelező.

Budapest, 2021. július 30.

Dr. Horváth Éva sk
a tanács elnöke

Bankóné Nagy Helga sk
közbeszerzési biztos

Dr. Schaller Emil sk
közbeszerzési biztos

A kiadmány hitelül:

Liszi Barbara
titkársági ügyintéző

Kapják:

1. Ajánlatkérő képviselője (kizárólag elektronikus úton)
2. Miniszterelnökség (kizárólag elektronikus úton)