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A beszerzés tárgya:   NAF/KÖF transzformátorok beszerzése – 3. rész 

Transzformátor beszerzés - Orgovány 

 

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) meghozta az alábbi 

 

V É G Z É S - t. 

 

A Döntőbizottság a hivatalbóli kezdeményezést visszautasítja. 

 

A jogorvoslati eljárás során felmerült költségeit a hivatalbóli kezdeményező viseli. 

 

A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. A végzés elleni közigazgatási perben kereseti 

kérelem terjeszthető elő, a végzés kézbesítésétől számított nyolc napon belül. A kereseti 

kérelmet a Fővárosi Törvényszékhez kell címezni, de a Döntőbizottsághoz kell elektronikus 

úton benyújtani. 

 

I N D O K O L Á S 

 

A jogorvoslat alapjául szolgáló tényállás 

 

1. Az ajánlatkérő 2020. május 21-én a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvény (a továbbiakban: Kbt.) 81. § (1) bekezdése értelmében - „NAF/KÖF transzformátorok 

beszerzése” tárgyú - keretmegállapodás megkötésére irányuló, közösségi, nyílt közbeszerzési 

eljárást indított, amelynek eredményeképpen az 1., 2. és 3. részre vonatkozóan 2020. 

augusztus 28. napján adásvételi szerződést kötött a közbeszerzési eljárás nyertes 

ajánlattevőjével, a Končar – Distribution and Special Transformers, Inc.-vel.  

 

2. A közbeszerzési eljárás 3. része vonatkozásában megkötött Transzformátor beszerzés 

– Orgovány tárgyú adásvételi szerződést az ajánlatkérő 2020. december 15-én módosította. A 
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szerződés teljesítési határidejét az eredeti 2022. május 31-ei időpontról 2023. március 31-re 

módosították. 

 

3. A hivatalbóli kezdeményező és az ajánlatkérő között 2022. szeptember 14. napján jött 

létre az RRF-6.1.1-21-2022-00006 projektre vonatkozó IKT-2022-902-I100000115/0000011 

azonosító számú támogatási szerződés, amely megteremtette a közbeszerzéssel kapcsolatos 

eljáráshoz szükséges kötelmi jogi jogviszonyt.  Az ajánlatkérő a módosított adásvételi 

szerződést utóellenőrzésre megküldte a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeletért 

Felelős Helyettes Államtitkárság Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya (a továbbiakban: 

KFF) részére.   

A KFF az utóellenőrzésről nem támogató tartalmú utóellenőrzési jelentést állított ki, és 2023. 

március 27-én szabálytalansági gyanúbejelentőt küldött a hivatalbóli kezdeményező részére. 

A hivatalbóli kezdeményező ez alapján 2023. április 6-án szabálytalansági eljárást indított az 

ajánlatkérővel szemben. 

 

A hivatalbóli kezdeményezés 

  

4. A hivatalbóli kezdeményező, mint a Kbt. 152. § (1) bekezdés g) pontja szerinti 

szervezet 2023. május 12-én a Döntőbizottság hivatalbóli jogorvoslati eljárását 

kezdeményezte. A hivatalbóli kezdeményezésben hivatkozott arra, hogy álláspontja szerint az 

ajánlatkérő az adásvételi szerződés teljesítési határidejének módosítása során megsértette a 

Kbt. 28. § (1) bekezdését és a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontját. Előadta, hogy a teljesítési 

határidő 10 hónappal történő meghosszabbítása nem minősül jogszerűnek, mert az ajánlatkérő 

nem tudta alátámasztani a többlethatáridő indokoltságát és arányosságát. 

 

5. Ismertette, hogy a közbeszerzési eljárás 3. része vonatkozásában megkötött adásvételi 

szerződés tárgya az Orgoványon létesülő transzformátor alállomáshoz kapcsolódó 

transzformátorok beszerzése volt. Az ajánlatkérő indokolása szerint a beruházás helyszíneként 

megjelölt terület elhúzódó tulajdonszerzési folyamata tette szükségessé az adásvételi 

szerződés teljesítési határidejének módosítását, mivel az alállomás elkészültéig nem lehetett a 

transzformátorokat leszállítani és telepíteni.  A hivatalbóli kezdeményező szerint fennáll a 

gyanúja annak, hogy az ajánlatkérő nem megfelelő alapossággal készítette elő a közbeszerzési 

eljárását, amikor a szerződés teljesítési határidejének meghatározásakor nem vette figyelembe 

a beruházás helyszínének tulajdonszerzési eljárásához kapcsolódó közigazgatási hatósági 

eljárások időszükségletét, mellyel megsértette a Kbt. 28. § (1) bekezdését. Erre tekintettel 

pedig a szerződésmódosítást indokoló körülmények között nem hivatkozhat a Kbt. 141. § (4) 

bekezdés c) pont ca) alpontja szerinti előre nem látható körülmények fennállására. A jogsértés 

megtörténtének időpontjaként 2020. december 15-ét, a szerződésmódosítás napját, a 

jogsértésről való tudomásszerzés időpontjaként pedig 2023. április 6-át a szabálytalansági 

eljárás megindításának napját jelölte meg. 

 

A Döntőbizottság eljárása, döntése és annak indokai 

 

6. A Döntőbizottság megvizsgálta a hivatalbóli kezdeményezést és megállapította, hogy 

a hivatalbóli kezdeményezés több okból hiányos. A Döntőbizottság erre tekintettel a 

hivatalbóli kezdeményezőt a Kbt. 152. § (6) bekezdése alapján 2023. május 15. napján a 

D.186/2/2023. számú végzésében öt napos határidő tűzésével hiánypótlásra szólította fel. A 

Döntőbizottság végzésében figyelmeztette a hivatalbóli kezdeményezőt arra, hogy 

amennyiben a hiánypótlásban foglaltaknak nem, vagy nem határidőben tesz eleget, úgy a 



3 
 

hivatalbóli kezdeményezést a Döntőbizottság a Kbt. 151. § (2) bekezdése alapján 

visszautasítja. 

 

7. A Döntőbizottság megállapította, hogy a hivatalbóli kezdeményező a hiánypótlásra 

felszólító végzést 2023. május 15-én átvette. A Döntőbizottság megállapította, hogy a 

hivatalbóli kezdeményező a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak az előírt határidőben nem 

tett eleget, a hiányt legkésőbb 2023. május 22. napjáig nem pótolta. 

 

8. A Kbt. 151. § (2) bekezdésének második mondata szerint, ha a kérelmező a 

hiánypótlási 

felhívásban foglaltaknak nem tesz eleget, a Döntőbizottság a kérelmet visszautasítja. 

 

9. A Kbt. 145. § (1) bekezdése szerint a Döntőbizottság eljárására az általános 

közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) rendelkezéseit 

kell alkalmazni e törvény, valamint az e törvény felhatalmazása alapján alkotott végrehajtási 

rendelet kiegészítő vagy eltérő rendelkezéseinek figyelembevételével. 

 

10. Az Ákr. 46. § (1) bekezdés a) pontja szerint a hatóság a kérelmet visszautasítja, ha az 

eljárás megindításának jogszabályban meghatározott feltétele hiányzik, és e törvény ahhoz 

más jogkövetkezményt nem fűz. 

 

11. A Döntőbizottság a fentiek figyelembevételével a Kbt. 151. § (2) bekezdésének 

második mondata, valamint az Ákr. 46. § (1) bekezdés a) pontja alapján a hivatalbóli 

kezdeményezést visszautasította, figyelemmel arra, hogy a hivatalbóli kezdeményező a 

hivatalbóli kezdeményezés hiányosságait nem pótolta.  
 

12. A Döntőbizottság a költségek viseléséről az Ákr. 125. § (1) bekezdése 

figyelembevételével rendelkezett. 

 

13. A Döntőbizottság határköre és illetékessége a Kbt. 145. § (2)-(5) bekezdésein alapul. 

 

14. A végzés elleni önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdésére 

tekintettel a Kbt. 169. § (1) bekezdése biztosítja. A Döntőbizottság tájékoztatja az ügyfelet, 

hogy jelen végzés közigazgatási perben történő felülvizsgálatára a közigazgatási 

perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 12. § (1) bekezdése és a 13. 

§ (3) bekezdés a) pont aa) alpontja szerint a Fővárosi Törvényszék kizárólagosan illetékes. A 

jogi képviselet a Kp. 27. § (1) bekezdés b) pontja alapján kötelező. A kereseti kérelem 

elektronikus úton történő benyújtása az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése és a polgári 

perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. § (1) bekezdése alapján kötelező. 

 

Budapest, 2023. június 1. 

 

 

Dr. Andriska Szilvia sk. 

közbeszerzési biztos  

a tanács elnöke 

Simon Szabolcs sk. 

közbeszerzési biztos 

Dr. Virágh Norbert sk. 

közbeszerzési biztos 

 

A kiadmány hiteléül:        Tóth Zoltánné 

         titkárságvezető 
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Kapják: 
1. Hivatalbóli kezdeményező képviselője (kizárólag elektronikus úton) 
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